

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „*Dodatok*“)
medzi:

1. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: Kapičák Ján
Sídlo: Mútne198
IČO: 37731688
DIČ: 1046316370
Bankové údaje: SK57 0900 0000 0003 2213 9857

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)
a

2. OBJEDNÁVATEĽOM:

Obchodné meno: Obec Mútne
Sídlo: 029 63 Mútne 194
IČO: 00314668
DIČ : 2020571696
Štatutárny orgán: Marián Murín, starosta obce
Bankové údaje: SK09 5600 0000 0040 0861 3002
(ďalej len „*Objednávateľ*“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „*zmluvné strany*“)

Čl. I

Úvodné ustanovenie

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 30.07.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce – Spevnené cesty pre obec Mútne podľa podmienok stanovených zmluvou o dielo (ďalej len „*Zmluva*“).
2. Zmluvné strany v súlade s čl. XII. bod 12.1 Zmluvy sa dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je špecifikovaná v Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.1 v čl. IV. Zmluvy znie nasledovne:
„*Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: Termín ukončenia diela : Do 31.8.2021.*“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa termín ukončenia diela uvedený čl. IV bod 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Termín ukončenia diela : **Do 15.10.2021**
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmien.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno (1) vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Mútnom dňa 31.08.2021

Zhotoviteľ:

Kapičák Ján, v.r.

V Mútnom dňa 31.08.2021

Objednávateľ:

Marián Murín, v.r.